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根据会议安排，现就鹤城区农村危房改造工作情况汇报如下：
一、历年工作开展情况
1、自区住建局2013年开展农村危房改造工作以来，1、2013-2016年危房改造4165户，其中建档立卡贫困户改造765户，共投入资金4590万元。2017年加大农村危房改造力度，完成3957户农村危房改造，投入资金8463.375万元。其中建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、残疾人家庭等4类重点对象共2807户（省厅下达任务2763户），拨付资金6764万元；非4类对象农村危房改造1150户，区级美丽乡村配套投入1500万元，专项配套345.375万元。2018-2019年我区完成年初计划任务52户，按时拨付资金到位232.09万元。
二、2020年工作开展情况
2020年3月27日，省住建厅及扶贫办召开全省农村危房改造全覆盖工作视频会议，对省住建厅、财政厅、省扶贫办、民政厅、省残联等五部门联合下发的《全省4类重点对象农村危房改造全覆盖工作方案》（湘建村〔2020〕45号）文件进行宣传贯彻，一是要求坚决完成4 类重点对象住房安全有保障任务，扎实做好农村住房安全性鉴定，全面实现住房安全有保障，及时在危改检索系统准确录入信息。二是要求大力加强监督检查和服务指导，全面加强质量安全管理，加快完成剩余危房改造任务，开展质量安全大排查大整改。三是要求全面整改突出问题，全面梳理突出问题，按时完成问题整改，进一步畅通咨询投诉渠道。根据会议、文件精神，区住建局迅速进入战时状态，用战时思维统筹解决“4类重点对象”农村危房改造,开展了以下几项工作：
1.全面实现4类重点对象住房安全有保障。在去年全覆盖鉴定和质量安全排查工作的基础上，对新增4类重点对象房屋开展重点排查，做到应改尽改。2020年初作为巩固提升项目已安排资金150万。根据各乡镇街道上报，我区4类重点对象存量汇总50户（建档立卡贫困户26户，低保户2户，五保户9户，贫困残疾人家庭13户），其中C级危房24户，D级危房16户，无房户10户。目前已全部开工，组织分批验收，要求5月底完工并验收合格（省厅要求6月底完成）。
2.积极推动“边缘户、监测户”实施危房改造。根据区扶贫部门提供的边缘户、监测户名单，及时组织第三方专业机构对其住房开展安全性鉴定，积极推动居住在C、D级危房中且有改造意愿的边缘户和监测户实施改造。截止目前共排查出边缘户住房安全问题2户，都已开工，确保在今年6月底前完工并验收合格（省厅要求8月底完成）。
3.开展危房改造质量安全大排查及问题清零。要确保全区所有已实施改造对象的住房质量安全，开展“回头看”全覆盖排查，对存在安全隐患的，立行立改，同时加强在各级检查中发现的质量安全问题整改，举一反三，建立问题清单和整改台账。经排查，因受灾等原因需进行二次危改的4类重点对象共有41户，全覆盖鉴定排查出和动态因素需进行小微工程的共有140户。已验收完第一批，剩余在今年5月底前完工并验收合格（省厅要求6月底完成）。
4.继续开展白蚁防治工作。在去年开展白蚁防治工作的基础上，依旧组织专业防治机构，对未覆盖到位的受灾农房进行白蚁灭杀，以及去年处治过的农房进行复查维护，年初已安排资金135万。
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